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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
ŠVÁB, JAN. Optimalizace pracoviště údržby forem: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 
technologie, 2015, 74 s., 15 s. příloh. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hrubý 
CSc. 
V této diplomová práce se zabývá optimalizací pracoviště údržby forem tlakového lití 
AlSi. Cílem práce, je navržení takových vhodných opatření, jež povedou na straně jedné, 
k odstranění ztrátových časů, k optimalizaci a zvýšení produktivity práce na pracovišti a na 
straně druhé, k prodloužení životnosti používaných forem. Samotná práce je rozdělena do 
několika částí. V úvodní jsou popsány metody, kterých je v práci využito, poté 
harmonogram projektu a jeho strategie. V následující části je provedena analýza 
současného stavu. Dále vyhodnocení jednotlivých použitých analýz a identifikace 
zjištěných problémů. Navazující část je zaměřena na návrh opatření na odstranění 
zjištěných nedostatků a návrh nové technologie na čištění forem a jejich částí.  Na závěr je 
provedeno ekonomické zhodnocení této technologie, a celkové zhodnocení práce. 
ANOTATION OF THESIS 
ŠVÁB, JAN. Optimizing of the Maintenance Workplace of Molds: Thesis. Ostrava: VŠB 
–Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Machining and Assembly, 2015, 74 p. and 15 p. Attachments 
Thesis head: prof. Ing. Jiří Hrubý CSc. 
This diploma thesis deals with optimization of AlSi die casting moulds maintenance 
workshop. The goal of this thesis is to propose proper arrangements which would lead to 
time reduction, optimization and increase in productivity and finally to moulds life-time 
extension. The diploma thesis is divided into several parts. The methods, the project 
schedule and the project strategy are described at the beginning. The analysis of current 
status follows together with analysis evaluation and description of identified problems. The 
next part of the thesis describes the proposals for removing of identified reserves and the 
proposal for new moulds cleaning technology. The proposed technology economic 
evaluation is stated at the end together with complete thesis evaluation. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Značka    Popis       
s.r.o.   Společnost s ručením omezeným                    
AH   Osová výška – výška osy hřídele od patky motoru   
kW      Kilowatt 
n   Celkový počet momentů pozorování          
p Předpokládaný podíl základního druhu spotřeby času v celkovém 
čase     
y   Poměrná chyba pozorování platná pro základní druh spotřeby času 
ch   Absolutní hodnoty 
    Směrodatná odchylka 
VSM   Value stream mapping – mapování procesů 
BE   Business Excellence  
IE   Industrial Engineering – průmyslové inženýrství   
TA1   Čas práce jednotkový 
TB1   Čas práce dávkový 
TC1   Čas práce směnový 
T1   Čas práce 
T2   Čas obecně nutných přestávek 
TD   Čas osobních ztrát pracovníka 
TE   Čas technicko-organizační ztráty 
T   Celkový čas směny 
UZ   Ultrazvuk 
RTO   Rotor 
Efp   Efektivní časový fond pracoviště    
DV   Počet pracovních dni v roce 2015      
DD   Počet dní dovolené  
DA   Počet dní neplánované absence (nemoc, placené volno, atd.) 
DZD   Počet dní celozávodní dovolené 
H   Počet pracovních hodin za směnu 
P   Počet pracovníků pracoviště  
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KV   Kapacitní vytížení pracoviště 
to   Čas operace 
N   Náklady 
Ú   Úspory 
RB   Roční bilance 
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V současném, stále více se sjednocujícím světě a obchodním prostředí, kde si 
zákazníci mohou a také vybírají jen ty partnery pro svůj obchod, kteří splní všechny jeho 
požadavky nejlépe, a kde státní hranice a dokonce ani jazykové rozdíly nejsou již 
překážkou při jejich hledání, je velmi náročné se prosadit. Požadavky, pro vybrání si 
vhodného obchodního partnera jsou především kvalita dodávaného produktu, cena za 
jakou je dodán a v neposlední řadě termín dodání.  
Proto, aby byly všechny společnosti schopny dosáhnout těchto náročných požadavků, 
na ně kladených za strany zákazníků, je nutné především maximálně možným způsobem 
využívat veškeré zdroje, které má k dispozici. Je-li toto zajištěno, je možné ze stejných 
zdrojů, navýšit počet výstupů. Úspory, které z tohoto plynou, je dále možné využít na 
investování do nových, kvalitnějších a modernějších technologií, navýšení produktivity, 
případně snížení ceny produktu. 
Rozbor produktivity výroby ukáže nejen nedostatky v zacházení se vstupními i 
vlastními zdroji a samotnou spotřebou pracovního času, ale dále je také nápomocen vedení 
firmy při odstranění, nebo omezení těchto nedostatků. 
Důvodem optimalizace jakéhokoliv výrobního či pracovního procesu, je tedy zejména 
zvyšování produktivity vykonávané činnosti a vylepšování systému výroby. Nutnost, 
neustále zvyšovat produktivitu a efektivněji využívat vlastní zdroje, je pro české, ale i pro 
zahraniční společnosti především zachování si, případně ještě vylepšení, své pozice na 
tvrdém konkurenčním trhu. Z tohoto hlediska je tedy možné chápat neustále navyšování 
produktivity, jako hlavní faktor pro přežití, jelikož toto jde ruku v ruce se zlepšováním 
ekonomických výsledků. Nemalou měrou také přispívá stále se zvyšující výrobní náklady, 
mzdy apod. a vstupní náklady, jako energie, materiál nové technologie atd.  
 
Co je to vlastně produktivita? 
V odborných literaturách existuje nemalé množství definic: 
 Produktivitou se jednoduše řečeno rozumí míra, která vyjadřuje, jak dobře jsou 
využity zdroje při vytváření produktů.       [1] 
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 Produktivita výrobních faktorů je hodnota výstupu vztažených k jednotce 
výrobního faktoru použitého jako vstup.      [2] 
 Produktivitu je činnost, která přibližuje podnik jeho cíli. Každá činnost, která 
přibližuje podnik k jeho cíli, je produktivní. Žádná činnost, která ho nepřivádí blíže 
k jeho cíli, není produktivní.         [3] 
 
Z těchto všech definic je patrné, že produktivita je charakterizována jako podíl hodnoty 
vstupů a hodnoty výstupů. Je zřejmé, že se zvětšujícím se množstvím výstupů, které je 
možné vytvořit z daného počtu vstupů, je podnik (výroba) produktivnější, a naopak. 
Neustálým pozorováním podílu těchto faktorů za předem daný časový úsek, jsme schopni 
zjistit, jaký je trend produktivity.   
Na síle tedy stále více nabývají potřeby, metody a vhodné přístupy jak správně řídit a 
vhodně optimalizovat interní procesy. Racionalizace dosavadních systémů a navrhování 
stále nových komplexně řešených systémů řízení výrobních podniku je velmi významný a 
účinný nástroj k dosažení kvality, prosperity a vyšší technické úrovně celého výrobního 





„Optimalizaci je tedy možno chápat jako hledání a následně výběr nejlepší cesty, 
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2. Obecná charakteristika daného problému 
Při optimalizaci daného pracoviště bude kladen důraz především na nalezení a poté 
odstranění všech ztrátových časů během směny, identifikaci problémů s následným 
navržením vhodných opatření. Zeštíhlením budou procesy zbaveny veškerých zbytečných 
činnosti, které zvyšují samotné náklady výroby a také prodlužují daný pracovní proces.   
 
 
2.1 Představení společnosti 
Zrod firmy Siemens AG se datuje do roku 1847, kdy vznikla firma Siemens und 
Halske, kterou založili Werner von Siemens a Johann Georg Halske jako "Telegrafní 
výrobní podnik".  
Hlavní oblastí podnikání společnosti je průmysl (investiční celky a technicko-
inženýrské služby, automatizační technika a technika pohonů, výrobní a logistické 
systémy), energetika (výroba energie, přenos a rozvod elektrické energie), doprava 
(dopravní technika, automobilová technika), informatika a komunikace (produkty – 
terminály, sítě), zdravotnictví (medicínská technika). Společnost Siemens s.r.o., je možné 
zařadit k největším a nejvýznamnějším světovým podnikům, jež se zabývají 
elektrotechnikou a elektronikou. V celé Evropě je dokonce na úplně prvním místě. 
Od roku 1924 působí Siemens také v Mohelnici. Postupem času se začala firma 
specializovat na výrobu točicích se strojů.  Na konci let třicátých a počátkem let 
čtyřicátých se v této oblasti výroby podílela již z 25% na celkové výrobě v tehdejším 
Československu. V roce 1939 byla továrna začleněna do koncernu Siemens-Schuckert-
werke AG a během následujících dvou let se zde výroba specializovala, zmodernizovala a 
taká podstatnou měrou rozšířena.        
V roce 1945 se podnik dostal pod národní správu Siemens – Schuckertových závodů 
se sídlem v Praze. Vznikla značka MEZ. V roce 1990 byl založen samostatný národní 
podnik s názvem MEZ Mohelnice. 1. října 1994 do podniku vstupuje svým kapitálem 
koncern Siemens AG a dochází k založení společnost Siemens Elektromotory s.r.o. V roce 
2010 zanikla společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., a došlo k začlenění závodu 
Mohelnice jako odštěpného závodu do společnosti Siemens AG.     
                 [5,6,7] 
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Obr 1: Třífázový asynchronní elektromotor rady 1LE1 s přírubou a s patkami 
    
 
1 - přední ložiskový štít 
2 – zadní ložiskový štít 
3 – kostra elektromotoru 
4 – patky elektromotoru 
5 – rotor elektromotoru s hřídelí 
6 – statorové vinutí 
 
Obr. 2: Konstrukce elektromotoru 
V současné době je Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice jeden 
z největších výrobců nízkonapěťových asynchronních elektromotorů s osovou výškou od 
AH 63 mm do AH 200 mm. Kromě závodu v Mohelnici je výroba elektromotorů 
realizována ještě ve dvou dalších závodech v České Republice a to ve Frenštátě pod 
Radhoštěm a v Drásově. Mezi hlavní zákazníky se řadí především výrobci čerpadel, 
převodovek, kompresoru a ventilátoru.        
                             [7,8]  
Společnost Siemens s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice zaměstnává téměř 
2 100 pracovníků a svojí produkcí vytváří další stovky návazných pracovních míst u 
regionálních dodavatelů. Denně podnik vyrobí okolo 4 000 elektromotorů.  
            [6] 
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Obr 4: Situační plán výrobního podniku Siemens Mohelnice 
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2.1.1 Sortiment výroby podniku Siemens s.r.o. Mohelnice 
 
Jak již bylo řečeno v úvodu této práce společnost Siemens s.r.o. odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice je výrobcem a dodavatelem jednofázových, třífázových 
asynchronních elektromotorů a také brzdových asynchronních elektromotorů (graf 1). Tyto 
jsou dodávány na domácí ale i na zahraniční trh (obr. 3). 
Jednofázové asynchronní elektromotory se vyrábí v rozpětí výkonu od 0,09 kW do 3 
kW, trojfázové asynchronní elektromotory o výkonu od 0,04 kW do 18,5 kW a brzdové 
asynchronní elektromotory o výkonu od 0,12 kW do 10 kW.  
Siemens Elektromotory vyrábí jedno- i třífázové asynchronní elektromotory typů 
1LA7 a 1LF, ve výkonovém rozpětí 0,06 kW až 22,5 kW, třídy izolace F, krytí IP55, s 
počtem pólů 2, 4, 6, a 8. Ve výrobním sortimentu firmy jsou elektromotory s hliníkovými i 





















3-fázové 1-fázové komponenty 3-fázová brzdové 
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2.2 Vymezení základních pojmů a definic 
Aby, mohla být každá optimalizace řízena, je důležité použít projektový přístup. To má 
za cíl neustále monitorovat stav analýz, práci týmu a výsledky zavedených opatření, hlavně 
z hlediska nákladů a času. 
 Na počátku každého nového řešeného projektu je nutné, aby byly správně vymezené 
pojmy, problémy a cíle. V této části dochází ke svolání první schůzky stanoveného 
projektového týmu a to i za účasti sponzora, jež slouží jako partner pro komunikaci, ale 
především je jeho úkolem dbát dodržování stanovených cílů. Během schůzky se stanoví 
organizace projektu, rozdělí se úkoly mezi jednotlivé členy a určí se odpovědnosti. 
Výsledky jsou následně zadokumentovány v projektové smlouvě a je vypracován 
harmonogram daného projektu. Je popsána současná situace, harmonogram, jmenný 
seznam stanoveného týmu a jejich úkoly, a také popis jakým způsobem bude problém 
řešen.   
Správně rozplánovat daný projekt, má na jeho výsledek rozhodující vliv. Plánovat, se 




2.3 Použité nástroje pro analýzu 
 
2.3.1 Analýza současného stavu 
Jako první bude při optimalizaci použita metoda analýzy současného stavu. Za pomoci 
vhodných nástrojů je pracoviště podrobně prozkoumáno, zjištěn současný stav a to 
především s ohledem na organizaci práce a na kompletní využití technologií. Provede se 
měření využití kapacity pracoviště s ohledem na produktivitu práce pracovníků, což 
následně bude využito jako podklad pro ukazatel plnění daných cílů.  
Z takto zmapovaného dění na pracovišti se v další fázi projektu provede přezkoumání a 
vyhodnocení činností. Poté se navrhnou vhodná nápravná opatření, díky nimž se dosáhne 
splnění daných cílů. Jednotlivé použité nástroje analýz jsou níže popsány.   
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2.3.2 Měření práce 
 
Čas jako takový je považován za základní jednotku, díky jemuž je možné změřit 
optimální využití dostupných lidských zdrojů v daném výrobním procesu. Měření práce a 
využití zmíněných lidských zdrojů je však možné pouze v případě, že získaná časová data 
se zakládají na pravdě a jsou zcela reálná. 
Samotné měření spotřebovaného času na danou práci se provede tak, že nejprve je 
nutno stanovit (zjistit) opravdovou pracovní náplň pracovníků na daném pracovišti a 
následně také doba za jakou se vykonají jednotlivé složky práce. Po provedeném měření je 
zapotřebí určit takové pracovní činnosti, jež mají vysokou spotřebu času a navrhnout, jak 
by bylo možné tuto dobu vhodným způsobem snížit. Poté se stanoví vhodná spotřeba času 
a podmínky, za nichž bude možné proces realizovat a nakonec díky těmto všem zjištěným 
podkladům je navrhnuta norma spotřeby času. Můžeme tedy s určitostí prohlásit, že měření 
spotřeby času pracovníků je podkladem pro stanovení norem pro každou konkrétní 
pracovní činnost a její jednotlivé složky.  
Způsobů, jak provést měření spotřeby času je několik. Mezi nejpreferovanější patří 
stopky případně videokamera. První způsob, tedy stopky, se používá u jednodušších 
činností, kdy doba této činnosti nezabere více jak několik málo minut, a také je vhodnější 
pro svou rychlost. Druhého způsobu, videokamery, je užito tam, kde je zapotřebí sledovat 
činnosti s velmi krátkou periodou trvání (měření za pomocí stopek by bylo nemožné, či 
nepřesné), nebo naopak periodou dlouhodobou (mohou zabrat i několik dní). 
Zjištěné hodnoty spotřeby práce na danou operaci případně činnost však bývají téměř 
pokaždé jiné. To je způsobeno pokaždé jiným pracovním výkonem, prostředím (rušivými 
elementy), chybami a nepřesnostmi pracovníka, ale také normovače atd. Hodnota tedy 
osciluje kolem své určité střední meze. Pro získání konkrétního časového údaje je použit 
průměrný čas z většího počtu měření, a proto také musí být počítáno s určitou relativní 
chybou. 
 
Jedná se tedy o jeden z nástrojů průmyslového inženýrství, na snížení nákladů a 




Diplomová práce                         Optimalizace pracoviště údržby forem               Bc. Jan Šváb  
- 17 - 
 
 
Důvody proč použít metody měření práce a následně jejich analýzy je několik: 
 Je zvýšena produktivita práce a to i za poměrně malých investic. 
 Je možné definovat normy času. 
 Umožňují zvyšovat bezpečnost práce na pracovišti. 
 Jsou poměrně jednoduché, i když časově náročné.  
 Identifikují případnou neefektivnost. 
 Úspory z použití metod jsou ihned vidět. 
 Mohou být aplikovány na jakémkoliv pracovišti a v jakémkoliv pracovním 
prostředí. 
Za metody přímého měření spotřeby času lze považovat: 
 Metoda momentové pozorování. 
 Snímek pracovního dne. 
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2.3.2.1 Metoda momentového pozorování 
Metoda momentového pozorování spočívá v určení podílu různých druhů spotřeby 
pracovního času a to za pomoci náhodného pozorování bez časoměřících přístrojů. Tato 
metoda se tedy zakládá na pravděpodobnosti a matematické statistice. Vychází ze zásady, 
že zvolený reprezentativní počet náhodných pozorování je dostatečně charakterizující o 
reálném využití pracovní doby zaměstnanci, jež jsou předmětem daného pozorování. 
Při provádění náhodného pozorování se jednotlivé zjištěné druhy spotřeby času (pracovní 
činnosti), zaznamenávají do připraveného formuláře (tab1). Na základě poměru mezi 
počtem zaznamenaných výskytů jednotlivý druhů činností a stanoveným celkovým počtem 
momentů pozorování se určí velikost spotřeby času daných pracovních činností.  
Tab. 1: Příklad pozorovacího listu 
 
Praxe však ukázala, že získané výsledky z momentů pozorování se poněkud odlišují od 
získaných výsledků nepřetržitým pozorováním a měření spotřeby pracovního času (snímek 
pracovního dne). Výsledná přesnost tohoto způsobu pozorování záleží hlavně na 
provedeném počtu pozorování. Z toho vyplývá, že s rostoucím počtem pozorování, roste 
také přesnost získaných výsledků. Ve skutečnosti je však požadována jen určitá přesnost, 
které překročení by bylo nehospodárné. Počet pozorování závisí také na podílu určitých 
zkoumaných druhů spotřeby času na celkovém čase operací. Čím je daný podíl menší, tím 
víc se musí provést pozorování, a to z důvodu dosažení požadované přesnosti a naopak.  
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Mezi výhody momentového pozorování lze zařadit: 
 Nižší náklady a to o jednu třetinu až jednu šestinu oproti použití metody 
nepřetržitého pozorování. 
 Jednoduchost. 
 Malá pracnost a zpracování získaných údajů. 
 Možnost přerušení pozorování a to bez jakéhokoli následku na výslednou přesnost 
pozorování. 
 Jeden pozorovatel může zkoumat celou skupinu pracovníku na pracovišti. 
 Nastavení přesnosti, jež je požadována. 




Pro získání přesného výsledku je nutné stanovit dostatečně velký počet pozorování. To 
se určí pomocí matematického vzorce: 
 
  
      
       
        (2.1) 
kde: 
n …… celkový počet momentů pozorování 
p …… předpokládaný podíl základního druhu spotřeby času v celkovém čase 
y …… poměrná chyba pozorování platná pro základní druh spotřeby času 
Tento vzorec vychází z toho, že: 
               (2.2) 
kde: 
ch…absolutní hodnota chyby (ch = y . p) 
 …  směrodatná odchylka 
Momentového pozorování se využívá zejména, je-li zapotřebí znát spotřebu času u 
více pracovníků, nebo tam, kde se pracovní činnost vykonává na větším prostoru. 
[11] 
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2.3.2.2 Snímek pracovního dne 
Snímek pracovního dne stejně jako snímek operace slouží k nepřetržitému sledování 
pracovní činnosti a s tím souvisejícím spotřebovaným časem. Za pomoci těchto metod je 
tedy možné zjistit skutečnou hodnotu spotřebovaného času, zjistit možné plýtvání časem 
apod.  
Toto metodu lze použít pro více druhů snímků: 
 snímek pracovního dne jednoho pracovníka, 
 snímek pracovního dne celé skupiny pracovníků, 
 vlastní snímek pracovního dne, 
Před samotným spuštěním snímkování je nejprve nutné určit jasná pravidla. Poté je 
vybráno pracoviště a pracovník, jež bude sledován a určí se také počet snímků. Následně je 
pozorována činnost dělníka a to od začátku pracovní doby, až po její ukončení. Do předem 
připraveného formuláře (tab. 2) se zaznamenávají počátky a konce stejných druhů činností 
popřípadě nečinnosti. Získané časové hodnoty se zaokrouhlují na celé minuty.  
Tab. 2: Příklad formuláře snímku pracovního dne 
 
V další etapě následuje vyhodnocení naměřených hodnot, kdy se z postupného času 
vypočítá jednotlivý čas a to z hlediska obsahu vykonávané činnosti, nebo nečinnosti. 
Stejnorodé činnosti se sečtou do skutečné spotřeby směnového času. Takto získaná 
hodnota vyjadřuje, kolik času v minutách a procentech připadá na jednotlivé činnosti za 
celou pracovní směnu.             [10,11] 
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Hlavní cíle získané analýzou: 
 vytvořit snímek pracovního dne, 
 zjistit a následně vyhodnotit veškeré ztrátové časy, 
 sledovat výkon pracoviště s ohledem na celý čas a jednotku času, 
 zjistit vlastní organizaci pracoviště,  
       
Vedlejší cíle získané analýzou: 
 spotřeba času na jednotku taktu, 
 rezervy daného procesu, 
 mapa procesu, 
 způsob organizace práce, 
 příčiny vznikajících vad,            [10,11] 
 
Při provádění analýzy je zapotřebí myslet na to, kde se měří a jaké pracovní činnost. 
Prostudováním zmíněných faktorů následně napomůže při stanovení návrhu na 
optimalizace. Z toho bude parné, které činnosti jsou nepotřebné, které je možné sloučit, 
nebo zjednodušit.              [10,11] 
 
2.3.3 Snímek operace 
Touto metodou je zkoumána skutečná hodnota spotřebovaného času na jednotlivých 
opakujících se operacích, nebo na částech operace a to na pracovišti jednotlivce, nebo na 
více stejných pracovištích. 
Snímky operace se dělí: 
 plynulá chronometráž - jedná se o metodu nepřetržitého pozorování 
spotřebovaného času pro všechny úkony zkoumané operace, 
 výběrová chronometráž – tento druh chronometráže se nevyužívá pro pozorování 
celé provádění činnosti při operaci, nýbrž jen pro předem stanovené jak opakující 
tak i neopakující se úkony dané operace. Zaznamenává se jen počátek a konec 
zvoleného úkonu, 
 obkročná chronometráž – používá se pro stanovení doby trvání jen velice krátké 
části operace,              [10,11] 
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 snímek průběhu práce – jedná se o takový druh chronometráže, který slouží 
k prozkoumání operací, u kterých nejsme schopni dopředu stavit, nebo odhadnout 
jejich průběh. Jsou zaznamenávány nejen jednotlivé časy, ale i účel jeho použití 
(název operace, úkonu, atd.). V podstatě jde o sloučení metod chronometráže a 
snímku pracovního dne, 
 filmový snímek – filmováním je získán stálý záznam pohybu pracovníka, výrobku 
a celková spotřeba času,            [10,11] 
 
 
2.3.4 Analýza tras a četností 
Za pomoci tohoto diagramu je možné zachytit pohyb pracovníka během určitého 
časového úseku, nebo průtok materiálu, případně součásti. Do layoutu daného pracoviště 
se zobrazí veškeré jeho pohyby (obr. 6). Toto zachycení pohybu je poměrně snadné 
uskutečnit během provádění snímkování pracovního dne, nebo průběhu práce. Získají se 
tak informace o množství chůze po pracovišti i mimo něj a je podkladem na provedení re-
layout. Takto za pomoci diagramu se poměrně jednoduše znázorní prostor, v němž se 
operátor zdržuje. Pro záznam se použije pokaždé jiný typ čáry nebo barvu pro každý typ 
toku, nebo je možné použít samostatnou mapu pro každou průtokovou cestu. Tohoto se 










Obr 6: Příklad spaghetti diagram pracovníka 
                   [10] 
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2.3.5 VSM mapování hodnotového toku 
VSM – mapování toku hodnot je metoda, jež se řadí do základních metod využívaných 
při budování štíhlého podniku. Za pomoci této metody je možné vhodně a efektivně využít 
optimalizaci hodnotového toku jakéhokoli produktu a to jak ve výrobě, tak 
v administrativě. Výsledkem mapování nemá být zpracování mapy, ale vylepšení 
VAindexu. Toto slouží k získání poměru času výroby produktu k celkovému času, o němž 
můžeme zodpovědně říci, že danému produktu přidávají hodnotu. Je tedy také možné 
pozorovat, zda daný proces je štíhlý, protože vývoj přidané hodnoty a minimalizace 
zbytečné práce jsou základní cíle jak dosáhnout kýženého štíhlého podniku. VSM metoda 
nám napomáhá sledovat jen ty oblasti, které vedou ke zlepšování. 
           [12] 
 
2.3.6 Plánování 
Plánování je proces, který zahrnuje určení námi stanovených organizačních cílů a dále 
také vhodný výběr prostředků a způsobu jak daného síle dosáhnout (tedy co, s čím, jak – 
máme v plánu dosáhnout). Jde tedy o proces, kde si určíme cíle a současně i určíme postup 
pro realizaci.  
Význam plánování spočívá: 
 zvýšení efektivity, 
 snížení rizika, 
 úspěšné organizační změny, 
 vývoj standardů kvality, 
 
Cílem je dosáhnout takového konečného stavu, ke kterým by měl podnik směřovat a 
také ke kterým by se měly směřovat veškeré jeho aktivity. Postup jak daného dosáhnout je 







Diplomová práce                         Optimalizace pracoviště údržby forem               Bc. Jan Šváb  
- 24 - 
 
 
3.  Analýza současného stavu 
Z důvodu chybějícího přehledu o přesných činnostech pracovníků na pracovišti údržby 
forem tlakového lití AlSi a také nemožnosti kontroly efektivity vykonávané práce, 
neznámé kapacity daného pracoviště z důvodu plánování, bylo na poradě za účasti 
vedoucího výroby lití, vedoucí čety pracoviště údržby forem (team leader) a zástupců 
oddělení BE rozhodnuto o nutnosti provedení analýzy a optimalizace.    
 
3.1 Nastavení, strategie a harmonogram projektu  
Na předběžné schůzce byla sestavena strategie projektu, jež je v podstatě mapa 
zamýšlených postupových kroků, která se skládá ze získání vstupních a v konečné fázi 
výstupních dat pro řešení. V neposlední řadě je touto mapou znázorněna prvotní 





Obr 7: Myšlenková mapa projektu 
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Po vytvoření první verze mapy strategie je zvolen termín zahajující schůzky, při níž 
dojde k setkání celého projektového týmu.  Tito jsou následně seznámeni s celkovou vizí 
projektu a jednotlivým členům je představena jejich role a úkoly. Dále byla prezentována 
myšlenková mapa projektu (obr. 7), ze které se následně vytvořil harmonogram (obr. 8). 
Každému jednotlivému úkolu je stanovena doba pro jeho realizaci a také člen týmu, jež je 
zodpovědný za jeho splnění a dodržení.   
 
Obr 8: Harmonogram projektu 
 
3.1.1 Členové projektového týmu 
Členy projektového jsou: 
vedoucí týmu:  - projekt manažer oddělení BE  
- vedoucí výroby slévárna 
členové týmu:  - vedoucí čety pracoviště údržby forem (team leader) 
   - pracovník údržby forem 
   - technolog tlakového lití AlSi 
   - směnový mistr pracoviště tlakového lití AlSi 
   - projekt manažer oddělení BE 
   - zpracovatel diplomové práce  
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V případě potřeby, jsou vedoucí projektového týmu opevněny přizvat na schůzku i 
další pracovníky a to jestliže je nutné podat potřebné informace, či z důvodu nutnosti 
zpracování určitého úkolu daným pracovníka (např. pracovník obchodního oddělení, 
nákupčí, právní oddělení, atd.).   
 
3.2 Popis pracoviště 
Projekt optimalizace bude realizován na pracovišti údržby forem, které se nachází ve 
výrobní hale tlakového lití hliníku (obr. 9). Zde, po demontáži formy ze stroje, dochází k 
jejímu rozebrání na jednotlivé komponenty, které se následně čistí od separátoru, 
nalepeného hliníku a karbonu. Po rozborce formy a vyčistění je provedena kontrola 
přiloženého posledního odlevu lití, kontrola zápisu o provozu a závadách v sešitu formy, 
kontrola jednotlivých částí a v případě nutnosti jsou vzniklé vady opraveny. Jestliže se 
jedná o náročnou opravu, kterou není možné provést vlastními prostředky, je tato zajištěna 
u předem domluveného dodavatele.   
 
Obr 9: Layaut pracoviště údržby forem 
Celé pracoviště se skládá z jednotlivých boxových pracovišť pro jednotlivé pracovníky 
(obr. 10, 11), které jsou vybaveny veškerým potřebným nářadím. Každá dvojice je 
opatřeny sloupovým jeřábem o nosnosti do 250 kg pro manipulaci s těžkými břemeny. 
Součástí je také malá dílna vybavena soustruhem, bruskou na kulato i na plocho a 
svařovacím agregátem pro navařování. K návozu forem je vyžito plynového 
vysokozdvižný vozík Jungheinrich 4 tun.  
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Na zvětšených detailech je znázorněno jedno ze dvou pracovišť údržby forem (obr. 10) 
pro dvojici pracovníků a pracoviště směnových pacovníků příravy forem (obr. 11). 
 
 
Obr. 10: Detail pracoviště údržby forem   












Obr. 11: Detail pracoviště přípravy forem 
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3.3 Výběr reprezentantů forem 
Aby se vůbec mohlo začít s realizací projektu, tedy provádět samotné náměry a 
následně vytvořit katalog činností, bylo nutné nejdříve veliký počet forem (asi 350), 
roztřídit do několika skupin podle určitých charakteristických znaků. Těmito znaky jsou 
např. velikost formy (střední, malé), druh odlitku (kostra, štít), formy jednoduché, případně 
























 formy – COLL. 1200/C 
 
 
Obr. 14: COLL/C ( 31.8160.63/A) 
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 malé, rám 
 
 




 změna provedení 
 
 





 kostrové – malé 
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3.4 Analýzy a jejich výsledky 
V další části práce jsou popsány jednotlivé provedené analýzy na pracovišti s jejich 
následným vyhodnocením.   
 
3.4.1 Snímek pracovního dne 
Snímek pracovního dne byl proveden celkem u šesti pracovníků, z toho čtyř na úseku 
údržba a dvou na úseku přípravy forem (směnový pracovník). Snímkování se provedlo 
během jednoho týdne, tedy nepřetržitě v pěti po sobě následujících pracovních dnech, 
celou pracovní dobu od 6.00 hodin po 14.00 hodin, z důvodu zajištěna dostatečná 
průkaznost a správnost snímkování. Zajištěno bylo celkem 747 záznamů o jednotlivých 
činnostech.  
V níže uvedených tabulkách a grafech je podrobně zaznamenán průběh činností po 
celou směnu, celkové shrnutí a také roztřídění spotřeby času ve směně. Výsledky měření 
jsou z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti rozděleny do několika kategorií a to podle 
charakteru vykonávané práce. Následně jsou tyto také rozděleny na operace, které 
přidávají hodnotu a ty, jež hodnotu naopak nepřidávají, respektive ty, které mají potenciál 




Tab. 3:Rozbor činností podle kategorií - pracovník údržby forem 
Základní kategorie Délka trvání Procenta doby 
Čištění 5:04:00 67,56% 
Opravy forem 0:12:00 2,67% 
Manipulace 0:53:30 11,89% 
Ostatní činnost 0:38:00 8,44% 
Podporující nutné práce 0:42:30 9,44% 
Celková pracovní doba 7:30:00 100,00% 
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Graf 2: Rozbor činností – pracovník údržby forem 
 
Příprava forem 
Tab. 4:Rozbor činností podle kategorií - pracovník přípravy forem 
Základní kategorie Délka trvání Procenta doby 
Čištění 4:07:00 54,89% 
Opravy forem 0:57:30 12,78% 
Manipulace 1:00:30 13,44% 
Ostatní činnost 0:24:00 5,33% 
Podporující nutné práce 1:01:00 13,56% 
Celková pracovní doba 7:30:00 100,00% 
 




















Čištění Opravy forem Manipulace Ostatní činnost Podporující 
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3.4.1.3 Shrnutí snímků pracovního dne 
Pozorování bylo provedeno celkem u čtyř pracovníků údržby a dvou pracovníků 
přípravy forem. 
 
Souhrn činnosti podle kategorií 
 
Tab. 5:Rozbor činností podle kategorií všech snímků 
Základní kategorie Délka trvání Procenta doby 
Čištění 4:06:45 54,83% 
Opravy forem 0:22:53 5,09% 
Manipulace 1:24:15 18,72% 
Ostatní činnost 0:25:47 5,73% 
Podporující nutné práce 1:10:00 15,63% 
Celková pracovní doba 7:30:00 100,00% 
 
Po provedeném měření snímků pracovního dne bylo následně zjištěno, že největší část 
pracovní doby zaměstnanci stráví mechanickým čištěním forem od separátoru, nalepeného 
hliníku a karbonu. Další nezanedbatelnou dobu je prováděna manipulace s díly a to za 
pomoci vysokozdvižného vozíku, jeřábu či manipulátoru. 
 









Čištění Opravy forem Manipulace Ostatní činnost Podporující 
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Třídění spotřeby času pracovníků ve směně 
 
Tab. 6: Pozorované časy 
Rozbor času směny Symbol času Popis pracovní činnosti 
Čas práce jednotkové TA1 Čas práce jednotkový 
Čas práce dávkové  TB1 Čas práce dávkové 
Čas práce směnové TC1 
Směnový čas (úklid pracoviště, 
čištění stroje a zařízení) 
Celková čas práce T1 Celkový čas práce 
Čas obecně nutných přestávek T2 Přestávky podle zákona 
Osobní ztráty TD Postávání pracovníka 
Technicko-organizační ztráty TE 
Technicko-organizační ztráty, 
poruchy zařízení 
Celková čas směny T Celkový čas směny 
 
Po ukončení pozorování byly také výsledky přeneseny do tabulky spotřeby času (tab. 
7). V této tabulce jsou zaznamenány průměrné časy práce všech pracovníků a k nim je 
přiřazena procentuální hodnota, ze které se dá stanovit, kolik jednotlivé druhy časů 
zaujímají z pracovní směny. 
Tab. 7: Rozbor spotřeby času  
Rozbor času směny Symbol času Délka trvání Procenta doby 
Čas práce jednotkové TA1 6:42:00 83,75% 
Čas práce dávkové  TB1 0:00:00 0,00% 
Čas práce směnové TC1 0:19:15 4,01% 
Celková čas práce T1 7:01:15 87,76% 
Čas obecně nutných přestávek T2 0:30:00 6,25% 
Osobní ztráty TD 0:06:38 1,38% 
Technicko-organizační ztráty TE 0:22:07 4,61% 
Celková čas směny T 8:00:00 100,00% 
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Graf 5: Rozbor spotřeby času 
 
3.4.2 Momentové pozorování 
Pro ověření získaných dat a výsledků byla následně metoda snímků pracovního dne 
rozšířena o další metodu a to o momentové pozorování. Bylo provedeno 120 náhodných 
pozorování (tab. 8).  Toto je rovnoměrně rozděleno do celé směny a do tří po sobě 
následujících pracovních směn. Požadovaná úroveň pravděpodobnosti byla početně 
stanovena na 95% a maximální chyba 10.    
 














9 10 8 7 9 
Čištění pomocí 
špachtle 
18 23 15 16 20 
Broušení 10 13 7 12 9 
Smirkování 19 25 21 14 23 
Odstranění nálitků 
hliníku 
6 10 8 7 6 
Manipulace  19 18 22 20 13 
Opravy forem a 
komponentů 
5 0 4 14 6 
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Oprava nástrojů a 
přípravků 
2 1 0 0 3 
Komunikace 
s kolegou, mistrem 
4 5 5 7 6 
Pomocné práce 10 3 8 6 7 
Hledání 3 2 4 2 2 
Ostatní činnost 3 4 7 8 6 
Úklid pracoviště 4 3 4 3 5 
Není na pracovišti 7 3 2 4 5 
 
 














7,50% 8,33% 6,67% 5,83% 7,50% 
Čištění pomocí 
špachtle 
15,00% 19,17% 12,50% 13,33% 16,67% 
Broušení 8,33% 10,83% 5,83% 10,00% 7,50% 
Smirkování 15,83% 20,83% 17,50% 11,67% 19,17% 
Odstranění nálitků 
hliníku 
5,00% 8,33% 6,67% 5,83% 5,00% 
Manipulace  15,83% 15,00% 18,33% 16,67% 10,83% 
Opravy forem a 
komponentů 
4,17% 0,00% 3,33% 11,67% 5,00% 
Navařování 0,83% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 
Oprava nástrojů a 
přípravků 
1,67% 0,83% 0,00% 0,00% 2,50% 
Komunikace 
s kolegou, mistrem 
3,33% 4,17% 4,17% 5,83% 5,00% 
Pomocné práce 8,33% 2,50% 6,67% 5,00% 5,83% 
Hledání 2,50% 1,67% 3,33% 1,67% 1,67% 
Ostatní činnost 2,50% 3,33% 5,83% 6,67% 5,00% 
Úklid pracoviště 3,33% 2,50% 3,33% 2,50% 4,17% 
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3.4.2.1 Shrnutí momentového pozorování 
Po přenesení zjištěných pozorování do výsledné tabulky pracovních činností (tab. 9), a 
provedeném výpočtu procentuálního podílu pro každého pracovníka je patrné, že zjištěná 
data v podstatě odpovídají hodnotám ze snímku pracovního dne.  Drobné odchylky od 
ostatních hodnot (zvýrazněny červeně) jsou způsobeny právě prováděnou prací. Např. 
pracovník údržby forem II má nulovou hodnotu u činnosti opravy forem a komponentů 
z toho důvodu, že je na pozici teprve krátkou dobu, a není na zmíněnou operaci zaškolen. 
Výjimku však tvoří procento nepřítomnosti na pracovišti, které je poměrně vysoké. 
 
Graf. 6:Rozbor činností momentového pozorování – údržba forem 
 





















Rozbor činností-příprava forem 
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3.4.3 Analýza tras a četností 
Analýza tras a činností byla provedena souběžně s monitorováním snímků pracovní 
dne. Tato metoda byla zařazena do analýzy současného stavu z důvodu zmapování pohybu 
pracovníků po pracovišti a celé výrobní hale, dostupnosti a rozmístění nářadí a přípravků a 
v neposlední řadě také uspořádání celého pracoviště.  
 
 
Obr. 19: Spaghetti diagram pohybu pracovníků 
 
3.4.3.1 Shrnutí analýzy tras a četností 
Při analýze tras a četností byly identifikovány následující cesty, které pracovníci 
vykonávají během pracovní doby:  
 dovoz formy na očištění z místa pro skladování použitých forem, 
 odvoz očištěné a opravené formy do skladu nebo regálu pro nasazení na stroj, 
 pohyb mimo pracoviště – nástrojárna, svařovna, 
 chůze na dílnu tlakového lití forem, 
 práce v malé nástrojařské dílně, 
 hledání, úpravu či opravu nářadí, 
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4. Vyhodnocení analýzy současného stavu a identifikace 
problémů 
 
4.1 Vyhodnocení snímků pracovního dne 
Při vyhodnocování snímků pracovního dne byly jednotlivé kategorie činností sloučeny 
a poté následně rozděleny do dvou kategorií, a to na samotné práce na formách (čištění, 
manipulace) a práce skládající se z ostatních činností (příprava pracoviště, příprava nářadí, 
atd.)    
 
Tab. 10: Vyhodnocení snímků pracovního dne 
Rozbor pracovní doby Délka trvání Procenta doby 
Práce na formách 5:54:03 78,68% 
Ostatní činnost 1:35:57 21,32% 
Celková pracovní doba 7:30:00 100,00% 
 
 
Graf 8: Rozbor pracovní doby 
 
Dále byl také celkový čas práce za směnu roztříděn na práci, které přidává hodnotu a 
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Tab. 11: Rozbor spotřeby času všech měřených pracovníků 
Kategorie Délka trvání Procenta doby 
Práce přidávající hodnotu 2:57:39 39,48% 
Potenciál 4:32:21 60,52% 
Celková pracovní doba 7:30:00 100,00% 
 
 
Graf 9: Rozbor efektivity práce 
Do kategorie potenciál ke zlepšení byly zařazeny veškeré činnosti, díky nimž bude 
možné, po určitých opatřeních, navýšit produktivitu práce na pracovišti. Jedná se o 
činnosti, jež jsou spojené s čištěním (mechanické čištění, broušení, smirkování, atd.) a dále 
také např. hledání (nářadí, forem, atd.). 
O tomto rozdělení bylo rozhodnuto na kontrolní poradě projektového týmu. Zmíněná 
operace čištění, byla zařazena, jelikož zaujímá až 55% celkového objemu pracovní doby 
pracovníků oddělení a jedná se o činnost, jež zcela neodpovídá kvalifikaci, které je nutná 
pro danou pracovní pozici.  
 
4.2 Vyhodnocení momentového pozorování 
Při vyhodnocování se obzvlášť projevila skutečnost, že pozorování bylo provedeno 
nečekaně. Zjistilo se, že pracovníci v  poměrně vysokém procentu nebyly přítomni na 
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pracoviště v daném okamžiku, tedy kdy byl pracovník momentálně ve skladu forem apod., 
nebo zajišťoval opravu v jiné výrobní hale např. v nástrojárně. V nejméně příznivé situaci 
mohou být však tyto ztráty zapříčiněny samotnými pracovníky a jejich přístupem k práci.  
Jak již bylo uvedeno ve shrnutí tohoto způsobu monitorování, potvrdili se výše 
uvedené skutečnosti. Výraznější odchylku tvoří pouze kategorie ostatní činností, což je ale 
způsobeno zmíněnou vysokou nepřítomností pracovníků na pracovišti. 
Pro názornost byly všechny činnosti z momentového pozorování sloučeny a následně 
rozděleny do kategorií shodných se snímky pracovního dne. 
 
Graf 10: Rozbor činností momentového pozorování 
 
4.3 Vyhodnocení analýzy tras a četností 
Při vyhodnocování tras a jejich četností (graf 11), vyšli najevo skutečnosti, že největší 
podíl všech cest, a to až 39%, kterou pracovníci vykonávají v rámci pracovní doby, je 
uskutečňováno na dílnu tlakového lití forem. Zde dostávají přidělenou práci mistrem, 
odevzdávají vykonanou, konzultují případné nejasnosti či vzniklé problémy s mistrem a 
zapůjčují si speciální nářadí. Podstatnou část pohybu mimo pracoviště připadá také na 
dovoz forem demontovaných z licího stroje z prostoru pro jejich shromažďování, na určené 
místo čištění a následně po provedeném očištění a opravě odvoz do skladu. Jedná se 
celkem o 38 % všech vykonaných cest. Další část připadá na chůzi a následnou práci 
v nástrojařské dílně, opravu a úpravu nářadí na bruskách, vrtačkách, atd. Nejmenší podíl 
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Ve dvou případech také pracovník opustil zcela výrobní halu a převážel si sám součásti 
na opravu do nástrojárny. Po dobu pozorování bylo zaznamenáno celkem 48 zásadních 
pohybů, při kterých pracovníci zcela opustil svoje pracoviště a tím došlo k prostoji na práci 
na formě. 
 
Graf 11: Rozbor tras pracovníků mimo pracoviště 
Při celkovém zhodnocení této metody vyšlo najevo, že není nutné řešit organizaci 
pracoviště z pohledu rozmístění strojů a zařízení. Jediným nedostatkem je poměrně častá 
chůze na jiné pracoviště (nástrojárna, svařovna, apod.), která by se však dala řešit jiným 
způsobem, např. odvoz dílu na opravu, kterou zajistí vedoucí čety pracoviště apod. 
4.4 Identifikace problémů 
 Veliká rozpracovanost forem. 
 Není zpracovaný postup čištění forem. 
 Čekání na vysokozdvižný vozík nebo jeřáb. 
 Osobní ztráty pracovníků. 
 Chybějící časové normy na vykonávanou činnost. 
 Nemožný, nebo jen velmi obtížně nastavitelný výkon pracoviště. 
 Nedostatečná kontrola vedoucího pracovníka na pracovišti. 
 Častá nepřítomnost na pracovišti (chybí informace o pohybu pracovníků). 
 Chybějící kvalifikační matice na pracovišti. 
 Veliká část pracovní doby zaujímá mechanické čištění. Toto je činnost, které 
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5. Návrh řešení na optimalizaci pracoviště a posouzení 
jednotlivých návrhů 
 
Úkolem této části práce bude nalezení možných řešení identifikovaných problémů a 
nedostatků, které povedou ke splnění stanovených cílů. Navržená řešení bude dále nutné 
posoudit a na základě výsledků zhodnotit náklady na realizaci a jejich možné přínosy tak, 
aby se zjistila případná životaschopnost opatření.  
Návrhy byly také rozděleny na ty, které se mohou realizovat okamžitě a bez větších 
finančních nákladů a na ty, jež budou realizovatelné až po určité době, tedy po pořízení 
různého zařízení či instalaci technologií.  
 
 5.1 Popis činnosti obsluhy licích strojů 
V určitých případech dochází při lití z důvodu poruch stroje, nebo nutnosti drobné 
opravy na formě, k jeho prostojům. Odsluha zařízení v takovou dobu, mimo informování 
pracovníků údržby a přípravy forem, případně seřizovačů nemá určený popis své pracovní 
činnosti. Během odstávky stroje je jím tedy prováděn jen drobný úklid v okolí.  Jelikož 
jsou případy, kdy se oprava může protáhnout i na více než jednu hodinu a pracovník se po 
tuto dobu nepodílí na výkonu a nepřidává žádnou hodnotu, byla navržena definice jeho 
činností.  
Definice činností: 
 Při závadě informovat směnového pracovníka údržby, nebo přípravy forem 
případně seřizovače stroje. 
 Je-li závada krátkodobá  - provádět úklid pracoviště 
- asistovat při odstraňování závady 
 Je-li závada dlouhodobá (více jak 20 min.) okamžitě informovat mistra provozu 
a vedoucího čety pracovníků údržby forem, případně jeho zástupce. 
(o době opravy rozhodne pracovníka údržby nebo přípravy forem, případně 
seřizovače stroje) 
 Dále se řídit pokyny těchto vedoucích. 
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Jednou z několika možností, jak po tuto dobu využít pracovníka obsluhy licího stroje, 
se našla na pracovišti údržby forem. Zde by bylo možné vykonávat činnosti, na které není 
zapotřebí dlouhodobého zaučení ani zkušených pracovníků. Např. provádět mechanické 
čištění pomocí špachtle, nebo na mycím stole očistu povrchu forem a jejich jednotlivých 
částí apod.  
 
5.1.1 Zhodnocení návrhu 
Pro stanovení počtu hodin, kterých se tento návrh týká, byla vedoucím provozu 
poskytnuta tabulku efektivity pracoviště M 420 (tlakové lití AlSi) (tab. 12).  
Tab. 12:Odvedené normohodiny na pracovišti M 420 
Rekapitulace pro vyhodnocení 
efektivity pracoviště M 420 
Počet hodin na měsíc 
Září Říjen Listopad Prosinec Leden 
Jednicové hodiny 7 128,7 9 111,1 7 773,8 6 797,1 7 957,0 
Seřízení 640,5 682,5 701,0 474,5 643,0 
Čištění a mazání 217,5 181,0 177,0 141,5 135,5 
Prostoje porucha 22,0 19,0 210,0 10,7 10,5 
Prostoje materiál 47,5 48,0 63,5 0,0 17,0 
Celkem hodin 8 056,2 10 041,6 8 925,3 7 423,8 8 763,0 
 
Celkem prostojů  710,0 749,5 974,5 485,2 670,5 
Použitelný čas na práci na jiném 
pracoviště 
98,8 101,8 206,9 52,8 78,1 
Z této tabulky je zřejmé, že za sledované období, měsíce září 2014 až leden 2015, je 
počet hodin kdy stroj nepracuje, poměrně značný. Obsluha těchto licích strojů po tuto dobu 
nepřináší výkon a je zařazena do režijních hodin. Pro potřeby zařazení obsluhy na jinou 
pracovní pozici v době odstávky stroje je však možné využít jen 20% času z položky 
seřízení, jelikož zbytek je čas nutný pro nasazování a rozjíždění nové formy a v tuto dobu 
je obsluha stroje nápomocna pracovníkovy provádějícímu seřízení.  
Z takto získaného času je možné použít jen 50% doby prostojů, jelikož zbylých 50% 
jsou prostoje s délkou trvání nižší než 20 minut a přesun na jiné pracoviště by bylo 
nevhodné. 
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 Tabulka 13 ukazuje, jak velký počet hodin v tomto sledovaném období by bylo možné 
odpracovat na pracovišti údržby forem.  
Tab. 13: Počet využitelných hodin   
Měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Leden 
Doba možného využití pracovníků 98,8 101,8 205,9 52,8 78,1 
V průměru za toto období se jedná o 8,85% z celkového počtu odpracovaných hodin 
na údržbě forem. 
5.2 Reorganizace práce na pracovišti 
V současné době je organizace práce na boxovém stanovišti realizována takovým 
způsobem, že každý pracovník provádí činnosti samostatně (obr.10, str. 26), na jemu 
mistrem přidělené formě (pozn. dva pracovníci na jedno stanoviště).  
Toto má za následek: 
 Přílišnou rozpracovanost. 
 Málo odkládacích míst pro díly forem. 
 Dlouhou dobu na očištění, kontrolu a opravu formy. 
 Prostoje z důvodu čekání na sloupový jeřáb (jeden jeřáb na jedno boxové 
stanoviště). 
 Prostoje z důvodu čekání na vysokozdvižný vozík pro návoz a odvoz forem. 
Návrh na odstranění těchto nedostatků a plýtvání, spočívá ve sloučení prací v boxech a 
vytvoření tak jednoho pracoviště (obr. 19), čímž výše uvedené skutečnosti mohou být 









Obr. 19 : Návrh úpravy pracoviště 
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Toto opatření odstraní následující nedostatky: 
 Veliká rozpracovanost forem 
 Čekání na vysokozdvižný vozík nebo jeřáb 
 
5.2.1 Zhodnocení návrhu 
Reorganizaci pracoviště lze provést tak, že pracovníci budou provádět čištění a opravu 
forem na stávajících čistících stolech v současném rozložení, tedy tak, že každý pracovník 
má svůj prostor pro odložení části formy, nebo budou vyrobeny stoly nové s patřičnými 
rozměry.  
Přínos tohoto návrhu řešení byl proveden na základě pozorování výkonu práce v 
jednotlivých pracovních dnech a počtu očištěných forem za měsíc leden (tab. 14).  Po 
uplynutí tohoto období byl pracovníkům nařízen na dobu následujícího měsíce režim práce 
dle tohoto návrhu. Dodržování nařízení bylo striktně vyžadováno a také pravidelně 
kontrolováno vedoucím čety pracoviště a to několikrát v průběhu každé pracovní směny.  
 
Tab. 14: Výkon pracoviště 
Režim práce dle současného stavu Počet [ks] 
Výkon denní 9 
Výkon za pozorované období 93 
Režim práce po reorganizaci Počet [ks] 
Výkon denní 5 
Výkon za pozorované období 101 
Jak je z výše uvedené tabulky patrné, došlo v pozorovaném období k navýšení výkonu 
pracoviště z původních 86 kusů na nynějších 94 kusů očištěných forem a to při prakticky 
stejném složení i druhu prováděných činností na formách. Navýšení tedy činí 8,6 %. 
Náklady spojené s touto reorganizací jsou prakticky nulové, jelikož postačuje pouze 
přesunutí pracovních stolů. Avšak v případě požadavků pracovníků na pořízení nových 
stolů, byly tyto předběžně vyčísleny dle cenové nabídky oslovené formy na 15 000 Kč na 
jeden kus pracovního stolu.  
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5.3 Zavedení sledování oprav forem v SAP 
Tento návrh spočívá v pořízení a instalování stanice se čtecím zařízením čárových 
kódů a dotykovou obrazovkou na pracovišti.  
Jeho základní podstata je následující. Každý pracovník, kterému je přidělena forma na 
očištění, kontrolu či opravu, se za pomoci této stanice přihlásí svým osobním číslem do 
systému. Následně za pomoci čárového kódů nacházejícího se v sešitu dané formy se na 
tuto formu přihlásí, jako osoba provádějící opravu. Poté, na dotykové obrazovce označí, 
jakou činnost bude právě provádět např. (čištění povrchu, smirkování tvarů, opravu části, 
atd.). Také při nutném opuštění pracoviště (např. na jiné oddělení) je nutné toto 
zaznamenat do systému, aby se pozastavil čas opravy a byl neustálý přehled o tom, kde se 
pracovník právě nachází. 
 
Obr. 21: Prostředí dotykové obrazovky I 
Toto opatření odstraní následující nedostatky: 
 Nemožnost, nebo jen velmi obtížně zjistitelný výkon pracoviště. 
 Osobní ztráty pracovníků. 
 Chybí informace o pohybu a přítomnosti pracovníků. 
Mimo již zmíněných nedostatků, které jsou uvedeny v identifikaci zjištěných 
problémů, bude mít opatření také za následek: 
 Možné sledovat nákladovost jednotlivých forem. 
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 Evidence počtů a druhů oprav každé formy (informace o jednotlivých dodavatelích 
forem). 
 Evidence přesného počtu odlevů (informace o zbytkové životnosti forem). 
 Efektivní plánování zakázek do výroby. 
Propojením s počítači v oddělení plánování výroby, budou mít tito neustále přesné 
informace o stavu jednotlivých forem a nebude tedy již možné, že do výroby bude 
zaplánovaná zakázka, na kterou není forma připravena, případně je ve stavu opravy, kdy se 
čeká na díl z kooperace. 
 
5.3.1 Zhodnocení návrhu 
Náklady spojené s realizací touho návrhu, spočívají v pořízení a vybavení pracoviště 
bezdrátovou čtečkou čárových kódů a dotykovou obrazovkou.  
 
Tab. 15: Náklady na čtečku a dotykovou obrazovku 
Čtečka čárových kódů 70 000 Kč 
Dotyková obrazovka (tablet) 40 000 Kč (10 000) Kč 
Zaškolení pracovníků 7 500 Kč 
Celkem 117 500 Kč (87 500 Kč) 
 Toto opatření je době ukončení práce ve stavu realizace. 
 
5.4 Standardizace pracoviště 
Na pracovišti údržby forem je nutné provést standardizaci, z důvodu zavedení 
potřebného řádu a také proto, aby se pracoviště dalo lépe a hlavně efektivně řídit. Je 
důležité vytvořit tabulku kvalifikací všech pracovníků na pracovišti, tak aby bylo možné 
stanovit jejich odbornost (obr. 22) a tu neustále aktualizovat. Na základě zjištěného provést 
doškolení a zaučení méně kvalifikovaných osob na potřebnou úroveň z důvodu 
zastupitelnosti v případě nepřítomnosti. 
Toto opatření odstraní následující nedostatky: 
 Odstranění problémů v případě nepřítomnosti jakéhokoli pracovníka. 
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Obr. 22: Návrh kvalifikační matice pracoviště 
 
5.5 Technologický předpis 
Na základě zjištění, že na pracovišti údržby forem není zpracovaný popis, nebo postup 
čištění forem, byl zadán požadavek na pracoviště technologie, aby se tento nedostatek 
odstranil.  
Výsledkem je vypracovaný Technologický předpis č. 709 - POSTUP ČIŠTĚNÍ 
FOREM RTO TLAKOVÉ LITÍ AlSi – Příloha A. 
 
6. Návrh nové technologie na čištění forem 
Důvodem proč se zaobírat hledáním nového, či jiného způsobu provádění čištění je 
několik. Nejdůležitější důvod spočívá v odstranění co největšího podílu mechanického 
čištění, které má za následek předčasné ukončení životnosti forem a jejich dílů oproti 
plánované, jež je stanovena na 100 000 odlevů, případně byla tato její životnost ještě 
navýšena.  
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Jak plyne z výše uvedeného, není tohoto ani zdaleka dosahováno. Životnost je 
v současné době, u většiny forem, pouze 80 až 85% počtu odlevů podle plánu, což je stav, 
který není vyhovující a je velmi drahý, jelikož se musí nové formy pořizovat ještě před 
koncem této plánované životnosti.  
Dále se také jedná o odstranění velké časové náročnosti této pracovní činnosti, kterou 
je třeba provádět v rámci údržby. Jak vyplynulo ze snímků pracovního dne a následně bylo 
také potvrzeno momentovým pozorováním, operace čištění, která se skládá 
z mechanického čištění špachtlí, broušením a smirkováním, zaujímá 55% celkového 
pracovního času pracovníka ve směně. 
Při návrhu nové technologie, byl brán potaz především na maximálně možné 
odstranění mechanického čištění a také na urychlení a zjednodušení této pracovní činnosti.  
















                                                         
 
                                                        
Obr. 23: Ultrazvuková čistička                                                              [15] 
 
Ultrazvuková čistička UC 3M 1 570 je zařízení, které je určeno pro čištění forem na 
tlakové  lití   hliníku  pomocí  ultrazvukové   energie.  Toto   zařízení  je  vybavené  jednou  
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ultrazvukovou čistící vanou s potřebnou výbavou, jednou vanou na očištění od 
přípravku, jednou konzervační vanou a jednou polohou pro ruční vyfoukání forem čistým 
stlačeným vzduchem. Formy budou ze zařízení vycházet čisté a mokré.   
 
Technologický postup čištění: 
1. Ultrazvukové čištění 
2. Opláchnutí s probubláním 
3. Konzervace 
4. Ruční vyfoukání vzduchem 
 
Konstrukce a zařízení: 
Ultrazvuková čistička typu UC 3M 1 570 má modulovou konstrukci, skládá se ze tří 
technologických van s potřebnou výbavou a z jedné polohy pro ruční vyfoukání forem 
tlakovým vzduchem.  Rámy jednotlivých van jsou vyrobeny z nerez oceli (AISI 304), 
vybaveny jsou nastavitelnými nožkami pro ustavení zařízení do roviny. Krytování van je 
vyrobeno z nerez oceli (AISI 304). 
Pod celým zařízením je umístěna záchytná vana pro zachycení možného úniku kapalin 
např. v případě netěsnosti armatur rozvodů. 
 
Vana č. 1 – slouží k očištění forem pomocí ultrazvukové energie a je vybavena následující 
výbavou: 
- svářenou UZ vanou z nerezového plechu (AISI 304) tloušťky 2 mm 
- elektrickým ohřevem kapaliny pomocí elektrických výhřevných těles s celkovým 
výkonem cca 30 kW a s regulací teploty pomocí termostatu. Teplota čistící kapaliny je 
nastavitelní v rozsahu 30 – 80 ± 5C. 
- elektrickým časovačem 
- ručním vypouštěním nerezovým kulovým ventilem 5/4“ na dně vany 
- ultrazvukovými zářiči s pracovní frekvencí 25kHz a celkovým výkonem 10000Wef / 
2x20000Wšp umístěnými na jedné boční stěně a na dně UZ vany. UZ generátory jsou 
umístěny v elektro skříni. Regulace UZ výkonu v rozsahu 50 - 100%. Akustický výkon cca 
6,3W/l. 
- filtračním systémem, pro zajištění filtrace kapaliny v UZ vaně, který se skládá z  
nerezového   čerpadla   a  nerezového  rukávového  filtru  s  filtrační  vložkou  (rukávem  –  
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velikost pórů určí objednatel). Čerpadlo nasává kapalinu z UZ vany a tlačí ji přes filtr spět 
do UZ vany. 
- štěrbinovým odsáváním ukončeným přírubou pro napojení na odsávací systém odběratele 
- nerezovým (AISI 304) otevíratelným víkem 
Rozměry UZ vany: 
 Využitelný vnitřní rozměry UZ vany : 1 400 mm x 1 400 mm x 1 000 mm 
 Objem UZ vany: cca 1 570 l (při výšce hladiny kapaliny cca 800 mm) 
Vana č. 2 – slouží k průtočnému oplachování součástí ponorem do vody s jejím 
probubláváním čistým stlačeným vzduchem: 
- svářenou vanou z nerezového plechu (AISI 304) tloušťky 2 mm 
- ručním vypouštěním nerezovým kulovým ventilem 5/4“ na dně vany 
- nerezovým roštem na dně vany se soustavou otvorů pro probublávání vody čistým 
stlačeným vzduchem  
- nerezovým (AISI 304) otevíratelným víkem 
Rozměry vany na opláchnutí: 
Využitelný vnitřní rozměry UZ vany : 1 400 mm x 1 400 mm x 1 000 mm 
 Objem UZ vany: cca 1 570 l (při výšce hladiny kapaliny cca 800 mm) 
 
Vana č. 3 – slouží ke konzervaci součástek ponorem do pracovní kapaliny a je vybavena 
následující výbavou: 
- svářenou vanou z nerezového plechu (AISI 304) tloušťky 2 mm 
- elektrickým ohřevem kapaliny pomocí elektrických výhřevných těles s celkovým 
výkonem cca 30 kW a s regulací teploty pomocí termostatu. Teplota pasivační kapaliny je 
nastavitelní v rozsahu 40 – 70C. 
- ručním vypouštěním nerezovým kulovým ventilem 5/4“ na dně vany 
- štěrbinovým odsáváním ukončeným přírubou pro napojení na odsávací systém odběratele 
- nerezovým (AISI 304) otevíratelným víkem 
Rozměry konzervační vany: 
Využitelný vnitřní rozměry UZ vany : 1 400 mm x 1 400 mm x 1 000 mm 
 Objem UZ vany: cca 1 570 l (při výšce hladiny kapaliny cca 800 mm) 
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Č. 4 – poloha sloužící k ručnímu očištění součástek čistým stlačeným vzduchem a je 
vybavena následující výbavou: 
- podstavcem z nerezového plechu (AISI 304) pro umístnění koše 
- nerezovou digestoří pro zachycení odfouknuté kapaliny 
Rozměry podstavce: 1 400 mm x 1 400 mm x 850 mm 
Čistící koš: - navrhované rozměry: cca 1 300 x 1 300 x 500 (v) mm  
- materiál: nerez (AISI 304) 
- nosnost: max. 3 500 kg 
- počet: 1 ks (v ceně dodávky zařízení) 
Celkové rozměry čističky:    7 000 mm x 1 800 mm x 1 300 mm 
 
 
6.1 Zkoušky UZ čističky 
Pro ověření, zda tato technologie a dodaný prostředek na čištění FIMM M.5, navržený 
firmou ULTRAZVUK s.r.o. jako nejvhodnější, budou splňovat veškeré požadavky na 








Obr. 24:Ultrazvukové zařízení ECOSON 
Po dobu čtrnácti dní, se na tomto zařízení provedlo více než 40 zkoušek. Vzorkovány 
byly veškeré díly, a to i z jiných provozoven (nástrojárna, atd.), které se předpokládají, že 
by se mohli touto technologií čistit.  
       
   
 
 
  Obr. 25a: Temperovací hadice před očištěním  Obr. 25b: Temperovací hadice po očištění 
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Obr. 26a:Segment při čištění           Obr. 26b: Segment po očištění  
 
Součástí zkoušek byly nastaveny také vhodné pracovní teploty a doby provozu na 








Obr. 27:Nastavení času a teploty pracovního cyklu čištění 
 
Celkové výsledky zkoušek se ukázali jako velmi dobré, neboť zbytkový vosk, 
nalepený hliník a karbon byl odstraněn a dále již nebylo téměř zapotřebí dalšího 
mechanického zásahu.  
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pokračování projektu tímto směrem a vypracování 
ekonomické rozvahy na pořízení ultrazvukové čističky. 
7. Ekonomické zhodnocení 
Aby se dalo stanovit, zda případné vynaložená investice do pořízení tohoto zařízení 
bude opodstatněné, bylo nutné vypracovat ekonomickou rozvahu. Samotná rozvaha se 
skládá nejen z nákladů na pořízení, stavební úpravy a provozu samotného zařízení, ale také 
z doby návratnosti investice, úspory nákladů spojených s čištěním dílu forem u externích 
dodavatelů a přínosu z prodloužení životnosti forem.   
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7.1 Náklady spojené s UZ čističkou UC 3M 1570 
Tab. 16: Náklady na stavební úpravy 
Název položky Náklady v Kč 
Stavební úpravy dílny (betonová a umyvatelná 
podlaha, přivedení energií, atd.) 
0,00 
Vybudování a instalace odsávání 0,00 
Pořízení a montáž mostového jeřábu o 
nosnosti 4t 
370 000,00 
Celkem 370 000,00 
 
Tab. 17: Náklady na pořízení a provoz UZ čističky 
Náklady na pořízení 
Název položky Náklady v Kč 
UZ čistička UC 3M 1570 s výbavou         * 2 569  996,00 
FIMM M.5 - čistící prostředek 124 866,00 
FIMM M.19 – pasivační prostředek 13 356,00 
Čistící koš dle požadovaných rozměrů 1ks 15 000,00 
Doprava zařízení 19 320,00 
Montáž a zprovoznění linky a zaškolení 
obsluhy 
0,00 
Celkem 2 742 539,00 
Provozní náklady 
Mzdové náklady na obsluhu linky          ** 0,00 
Provozní náklady 
pracoviště 
Vodné a stočné 5 168,00 
Tlakový vzduch 8 190,00 
El. energie 394 422,00 
OOP (pracovní oděv, rukavice odolné proti 
chemikálii, brýle, respirátor, chránič sluchu) 
55 000,00 
FIMM M.5 - čistící prostředek 499 464,00 
FIMM M.19 – pasivační prostředek 53 424, 00 
Ekologická likvidace čistícího a pasivačního 
přípravku 
20 000,00 
Celkem 1 035 668,00 
*  1UER = 27,425 Kč ke dni 19.3.2015  
**  mzdové náklady na pracovníky obsluhy linky jsou nulové, jelikož tito budou 
přesunuti z jiných oddělení (lití šedé litiny) 
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Náklady na provoz zařízení UZ čističky jsou stanoveny jako roční s periodou výměny 
čistícího a pasivačního prostředku po 3 měsících. 
Celkové náklady na zprovoznění linky byly stanoveny na 3 112 538,00 Kč. 
Náklady spojené s ročním provozem zařízení 1 035 668,00 Kč. 
 
 
7.2 Současné vynaložené náklady 
7.2.1 Náklady na externí čištění 
V současné době, je z důvodu nedostačující kapacity pracoviště údržby forem, 
prováděno čištění a odmaštění forem případně jejich částí, u dvou externích firem.  
Tab. 18: Náklady na externí čištění  
Dodavatel - firma Hroch s.r.o. 
Součást Období Počet kusů Cena za kus [Kč] Cena [Kč] 





32 2 220,00 71 040,00 
Čištění a odmaštění 
komory 
26 4 980,00 129 480,00 
Celkem za období firma Hroch 58 ----------------- 200 520,00 
Dodavatel - firma Swiss s.r.o. 
Součást Období Počet kusů Cena za kus [Kč] Cena [Kč] 







2 14 800,00 29 600,00 
Čištění a odmaštění 
segment 
4 6 400,00 25 600,00 
Čištění a odmaštění 
rám kostra 
5 6 300,00 31 500,00 
Čištění kostky 40 64,00 2 560,00 
Čištění a odmaštění 
polovina formy 
5 7 400,00 37 000,00 
Čištění a odmaštění 
polovina formy 
1 22 700,00 22 700,00 
Čištění a odmaštění 
polovina formy 
3 14 800,00 44 400,00 
Čištění a odmaštění 
kostroštít  střední 
2 4 800,00 9 600,00 
Čištění a odmaštění 
celá forma 
2 37 500,00 75 000,00 
Celkem za období firma SWIS 64 ----------------- 277 960,00 
Celkové náklady na čištění obou firem za období od 1.1.2015 do 31.3.2015 478 480,00 
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Objem a množství dílů se po celou dobu využívání těchto služeb téměř nemění. 
Náklady za rok 2014 byly vyčísleny 1 846 560,- Kč a podle propočtu za měsíce leden až 
březen 2015 na konci roku dosáhnou přibližně částky 1 913 920 Kč.  
 
7.2.2 Náklady na režijní materiál 
Tab. 19:Celkové náklady na režijní materiál – současný stav 
Režijní materiál M421  údržba forem 
Název Počet balení [Ks/rok] Náklady [Kč/rok] 
Smirkové plátno 300 m 13 100,00 
Brusné kotouče  30mm smirkové hr. 
80,100,120) 
7400 ks 103 600,00 
Brusné kotouče přímá bruska 
 
19 500,00 




Škrabáky + náhradní plátky 
 
15 700,00 






Čistící tkaniny 50 rolí + 20 rolí 112 900,00 
Čistící emulse EL EXTRA 200L ----------------- 18 000,00 
Čistící emulse CLEAMCHEM  60L ----------------- 10 800,00 
Režijní náklady celkem 385 100,00 
 
Z výčtu režijního materiálu potřebného při současném stavu a způsobu provádění 
čištění a odmašťovaní forem a jejich dílů, se předpokládá finanční úspora na nákup tohoto 
materiálu, díky pořízení a využívání ultrazvukové čističky, ve výši 90 000,- Kč až 
100 000,- Kč a to převážně na brusné kotouče všech druhů, pilníky, čistící tkaniny, apod. 
Tab. 20: Shrnutí předpokládaných úspor 
Název Náklady [Kč/rok] 
Náklady na externí čištění 1 913 920,00 
Režijní náklady 90 000,00 
Mzdové prostředky 400 000,00 
Celkem uspořené náklady 2 403 920,00 
Diplomová práce                         Optimalizace pracoviště údržby forem               Bc. Jan Šváb  
- 57 - 
 
 
7.3 Kontrola opotřebení dílu formy 
Pro stanovení velikosti opotřebení forem, jež je způsobeno únavou materiálu a 
možným vymáčknutím tvaru, při neustálím otevíráním a zavíráním forem, případně 
mechanickým poškozením při současném používaném způsobu čištění a odmašťování, 
byla provedena rozměrová kontrola pomocí 3D měření nejvíce namáhaných ploch 
vybraných dílů. Toto měření bylo realizováno na 3D měřícím zařízení GLOBAL 09.20.08, 










Obr. 28:3D měřící zařízení GLOBAL 09.20.08 
Trvanlivost samotných forem je stanovena na 100 000 odlevů. Tento počet je 
požadován při zadání výroby nové po zhotoviteli, jako minimální životnost. 
Výběr dílů, segmentů, určených pro kontrolu byl zvolen záměrně tak, aby tyto již byly 
přibližně ve ¾ životnosti formy, tedy přibližně po 75 000 odlevech a kde se již objevují 
známky prostříknutí. Před samotným měřením, byl nejprve vytvořen 3D model všech čtyř 
segmentů podle dodané výkresové dokumentace z oddělení konstrukce. Jednotlivé modely 








Obr. 29: 3D model měřeného segmentu  
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Další krok postupu práce zahrnoval zvolení dostatečného počtu a vhodného rozmístění 
jednotlivých bodů v dělících rovinách daných vzorků tak, aby byla zajištěna dostatečná 
vypovídající hodnota o velikosti jejich opotřebení. Po poradě vedoucího údržby, zástupců 
































Obr. 30a,b: Kontrolovaná místa na segmentu 
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7.3.1 Hodnoty získané kontrolním měřením  
V tabulce 21 je znázorněno na ukázku 9 kontrolovaných bodů s hodnotami v osách x, 
y, z, z celkového počtu 37 měřených míst.   
Tab. 21: Naměřené hodnoty v jednotlivých osách souřadnicového systému 
  
Segment 1 - zámek 1 
 
















x -120,000 -120,000 0,000 
1 
109,545 109,244 0,301 
y -90,000 -90,000 0,000 -90,000 -89,933 -0,067 
z -109,545 -109,465 -0,080 -120,000 -120,003 0,003 
4 
x -120,000 -119,997 -0,003 
4 
109,545 109,450 0,095 
y 0,000 0,005 -0,005 0,000 0,005 -0,005 
z -109,545 -109,389 -0,156 -120,000 -120,000 0,000 
7 
x -120,000 -119,999 -0,001 
7 
109,545 109,585 -0,040 
y 90,000 89,999 0,001 90,000 90,004 -0,004 
z -109,545 -109,320 -0,225 -120,000 -120,001 0,001 
11 
x -141,133 -141,196 0,063 
11 
-120,000 -119,844 -0,156 
y -90,000 -89,991 -0,009 -90,000 -90,004 0,004 
z -120,000 -119,998 -0,002 -141,133 -141,461 0,328 
15 
x -141,133 -141,256 0,123 
15 
120,000 119,943 0,057 
y 30,000 30,005 -0,005 30,000 29,999 0,001 
z -120,000 -119,974 -0,026 -141,133 -141,301 0,168 
17 
x -141,133 -141,242 0,109 
19 
-136,000 -135,775 -0,225 
y 90,000 90,005 -0,005 -70,000 -70,001 0,001 
z -120,000 -119,979 -0,021 -136,000 -136,288 0,288 
21 
x 120,000 120,002 -0,002 
31 
-136,000 -135,739 -0,261 
y -90,000 -89,998 -0,002 10,000 10,004 -0,004 
z -109,545 -109,538 -0,007 -136,000 -136,329 0,329 
34 
x 141,133 141,206 -0,073 
40 
-93,879 -93,555 -0,324 
y 0,000 0,004 -0,004 40,000 39,997 0,003 
z -120,000 -120,002 0,002 -75,000 -75,190 0,190 
37 
x 141,133 141,230 -0,097 
45 
-90,000 -89,997 -0,003 
y 90,000 90,001 -0,001 20,393 20,544 -0,151 
z -120,000 -119,992 -0,008 -80,000 -80,003 0,003 
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7.3.2 Vyhodnocení provedené kontroly 
Po provedeném kontrolním měření se jeho výsledky podrobili vyhodnocení za účasti 
pracovníků technologie, konstrukce, vedoucího provozu tlakového lití AlSi a vedoucího 
čety pracovníků údržby forem. Z celého souboru takto získaných hodnot se jednoznačně 
potvrdilo, že v těch kontrolovaných oblastech, kde dochází k pevnému a těsnému spojení 
dělících rovin segmentů, se již ve ¾  plánované životnosti (tedy při 71 483 odlevech) 
projevuje tak veliké opotřebení, které je nutné v blízké budoucnosti řešit opravou (segment 
4 - zámek 2 (tab. 21)), jinak nebude možné formu č.5053.81600000/A (označení odlitku 
5.053.81600.00.00) dále používat. Opotřebení v určitých místech dosáhly hodnot přes 0,3 
mm. Jelikož bylo vlivem takto vysokých hodnot, o výsledku kontrolního měření zpočátku 
pochybováno, rozhodlo se o provedení opakování měření na stejných dílech, ale jiným 
pracovníkem, aby se předešlo případné opětovné chybě způsobené nesprávným umístěním 
součásti na pracovním stole případně nesprávně provedeným snímáním hodnot 
kontrolovaných míst. Výsledky měření však byly stejné a o správnosti provedení se již 
nedalo pochybovat.  
Závěr, který vyplynul z hodnocení, byl okamžitý zákaz používání brusných kotoučů a 
smirkového plátna do vzduchových brusek na dělící a uzavírací roviny a to i za cenu 
podstatného prodloužení doby čištění. Tyto plochy se nadále mohou čistit jen ručně za 
pomocí smirkového plátna s maximální zrnitostí 120. Následně se to také objevilo 
v technologickém předpisu na čištění forem RTO tlakového lití AlSi. 
 
7.4 Kapacitní výpočty pracoviště 
Důležitou částí při nutnosti plánování a hledání úspor jsou kapacitní výpočty. Jejich 
úkolem je stanovit optimální počet pracovníků podle známého objemu výroby, případně 
vhodně naplánovat objem výroby na daný počet pracovníků.  
7.4.1 Současný stav provádění čištění 
Efektivní časový fond pracoviště 
                                           (7.1) 
 
kde:  
Efp - Efektivní časový fond pracoviště    
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DV - Počet pracovních dni v roce 2015      
DD - Počet dní dovolené  
DA - Počet dní neplánované absence (nemoc, placené volno, atd.) 
DZD - Počet dní celozávodní dovolené 
H - Počet pracovních hodin za směnu 
   7,5 hod. při jednosměnném provozu 
   15 hod. při dvousměnném provozu 
P - Počet pracovníků pracoviště                [17] 
                                         
                                
                              11 340 hodin/rok                                    
Při výpočtu efektivního časového fondu pracoviště se počítalo jen se sedmi pracovníky 
z osmi, jelikož s jedním je počítáno jako stálá obsluha obráběcích strojů. 
Kapacitní vytížení pracoviště 
















Skupina A Double 23 8:23:42 1:00:00 9:23:42 216:05:06 
Skupina B Kostrové 
formy - tahačové 
16 7:49:03 1:00:00 8:49:03 141:04:48 
Skupina C COLL. 
1200/C 
17 5:12:06 1:00:00 6:12:06 105:25:421 
Skupina D Střední formy 14 6:26:03 1:00:00 7:26:03 104:04:42 
Skupina E Formy malé – 
rám 
10 2:56:15 1:00:00 3:56:15 39:22:30 
Skupina F změna 
provedení 
12 3:27:00 1:00:00 4:27:00 53:24:00 





Počet kusů forem za měsíc, uvedený ve výpočtech, je dám průměrem za období leden 
až duben 2015. 
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                                                                  (7.2) 
kde: 
KV - Kapacitní vytížení pracoviště 
to - Čas operace                  [17] 
                                 
                                         75,87 %                                        
Tab. 23:Počet pracovníků na objem výroby – stávající stav 
Procento vytížení pracoviště v daném měřeném období Počet pracovníků na vytížení pracoviště 
111 % - 125 %  9 
91 % - 110 % 8 
71 % - 90 % 7 
51 % - 70 % 6 
Jak vyplynulo z kapacitních výpočtů a katalogu činností na čištění a opravy forem činí 
vytížení jen 76 %. Bude-li toto i nadále stejné, je nasnadě zvážit počty pracovníků na 
oddělení.  
7.4.2 Čištění za pomoci UZ čističky UC 3M 1570  
Kapacitní vytížení pracoviště 
















Skupina A Double 23 4:38:13 1:00:00 5:38:13 129:39:04 
Skupina B Kostrové 
formy - tahačové 
16 4:17:26 1:00:00 5:17:26 84:38:53 
Skupina C COLL. 
1200/C 
17 2:43:16 1:00:00 3:43:16 63:15:25 
Skupina D Střední formy 14 3:27:38 1:00:00 4:27:38 62:26:49 
Skupina E Formy malé - 
rám 
10 1:21:45 1:00:00 2:21:45 23:37:30 
Skupina F změna 
provedení 
12 1:40:12 1:00:00 2:40:12 32:02:24 
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    44,92 % 
Při stanovení kapacitního vytížení a optimálního počtu pracovníků na pracovišti 
s použitím UZ čističky UC 3M 1570 je počítáno s úsporou 40 % ze stávajícího času 
mechanického čištění forem. Tato hodnota při výpočtu kapacitního vytížení je však pouze 
orientační a může být po realizaci projektu změněna.   
Tab. 25: Počet pracovníků na objem výroby – stav s UZ čističkou UC 3M 1570 
Procento vytížení pracoviště v daném měřeném období Počet pracovníků na vytížení pracoviště 
111 % - 125 %  9 
91 % - 110 % 8 
71 % - 90 % 7 
51 % - 70 % 6 
40 % - 50 % 5 
 
Při zachování stávajícího počtu pracovníků dle kapacitního výpočtu, bude možné 
navýšit kapacitu pracoviště až o 100 %. Objem práce, který je nyní vykonáván z důvodů 
nedostatku kapacit, u externích firem Hroch s.r.o. a Swiss s.r.o., dosahuje 52 % uvolněné 
kapacity. Zbylých 48 % je možné využít pro čištění součásti z jiných provozů (zájem 
projevila nástrojárny), případně i pro zakázkové čištění od firem mimo společnost 
SIEMENS s.r.o. To může být dalším zdrojem příjmů, které napomohou urychlení 
návratnosti investice. 
 
7.5 Životnost forem 
V případě, že budou dodrženy veškeré technologické postupy, jako teplota a doba 
předehřevu formy, teplota temperovacího oleje, manipulace, správný postup čištění atd., 
garantuje výrobce, že forma bude mít po celou svou životnost, tedy i po 100 000 odlevech 
potřebnou těsnost při uzavření. Jelikož však tyto podmínky nejsou zcela dodržovány, 
dochází po určité době k netěsnostem, způsobené především mechanickým čištěním, což 
vyplynulo i z rozměrových odchylek provedeného  3D  měření.  Takto poškozené části  
Diplomová práce                         Optimalizace pracoviště údržby forem               Bc. Jan Šváb  
- 64 - 
 
 
forem je poté nutné nechat opravit, což stojí nejen nemalé finanční prostředky, ale i čas, po 
který nemohou být formy nasazeny. Výrazným způsobem se také zkracuje jejich celková 
životnost. Při ultrazvukovém čištění, se tato životnost opět prodlouží. Protože není možné 
přesně stanovit, bez dlouhodobého pozorování a měření, o jakou hodnotu se přesně jedná, 
bylo oddělením technologie lití toto nastaveno na 5 %. 
 
Tab. 26:Stanovení roční úspory prodloužením životnosti forem 
Náklady na opravy forem vynaložené v roce 2014 
Náklady  7 053 266,92 Kč 
Úspora 5 % nákladů 352 663,35 Kč 
Cena formy + plánované náklady na opravy 
Cena formy  2 490 000,00 Kč 
Plánovaná cena na opravy na 1 formu 250 000,00 Kč 
Celkové náklady na formu 2 740 000,00 Kč 
Současný stav 
Počet odlevů 100 000 
Cena formy v 1 odlitku 27,40 Kč 
Prodloužení životnosti o 5% 
Počet odlevů 105 000 
Cena formy v 1 odlitku 26,10 Kč 
Bilance 
Rozdíl 1 ks odlitku 1,30 Kč 
Zisk z formy za dobu životnosti 352 663,35 Kč 
 
Vyčíslení finančního přínosu prodloužení životnosti, bylo provedeno na formě 
č.5053.81600000/A.  
Z tohoto vyplývá, že je možné buď snížit částku z ceny formy započítané do 1 ks 
odlitku, případně ponechat cenu stávající a na konci své životnosti bude tato vykazovat 
finanční přebytek.  
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Doba, po kterou trvá než je daný počet 100 000 ks odlit, je 3 až 4 roky. Průměrný 
počet kusů na jedno nasazení formy na stroj je 3 300 ks a ve skladu stráví přibližně 25 dní. 
 
7.6 Návratnost investice 
Při stanovení návratnosti investice do nové technologie čištění bylo nutné porovnat 
náklady a zisky, které jsou s tímto spojené. 
Náklady – N: 
Pořízení:       2 649 073,00 Kč 
Stavební a technologické úpravy pracoviště:       370 000,00 Kč 
Roční provoz:             1 035 668,00 Kč 
 
Úspora – Ú: 
Externí čištění - rok      1 913 920,00 Kč  
Režijní materiál – rok           90 000,00 Kč 
Mzdové prostředky         400 000,00 Kč 
 
Roční bilance - RB: 
Rok 1:                  
RB1 = Ú - N                      
RB1 = 2 403 920,00 – 4 148 207,00     
RB1 = - 1 744 287,00 Kč     
Rok 2:  
RB2 = RB1 + Ú  
RB2 = - 1 744 287,00 + 2 403 920,00 
RB2 = 659 633,00 Kč 
Rok 3,4,5…: 
RB3 = Ú 
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         (7.1) 
   
            
             
        
    1,76 roku  21 měsíců 
kde: 
NI - Návratnost investice 
 
Jak je výše početně zjištěno, náklady spojené s pořízením nové technologie se 
společnosti SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice vrátí již za 21 
měsíců provozu. Tato doba návratnosti však platí v případě použití čisticího prostředku 
FIMM M.5, jež dodává výrobce UZ zařízení.  
Bude li použit přípravek stejného složení ale od jiného výrobce, je možné cenu ročního 
provozu snížit o 373 864,- Kč a tím se zkrátí doba návratnosti o 3 měsíce. Další zkrácení 
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V této diplomové práci jsem se zabýval optimalizací pracoviště údržby forem 
tlakového lití AlSi ve společnosti SIEMENS s.r.o., odštěpný závod elektromotory 
Mohelnice. Úkolem práce bylo provést analýzu současného stavu pracoviště a následně 
navrhnout taková opatření, jež povedou k dosažení požadované optimalizace, zvýšení 
produktivity práce na pracovišti a prodloužení životnosti forem tlakového lití AlSi.  
Samotná analýza byla provedena metodami průmyslového inženýrství konkrétněji 
metodou snímku pracovního dne, metodou momentového pozorování a také analýzou tras 
a jejich četností. Při vyhodnocování snímku pracovního dne bylo zjištěno, že pracovníci 
spotřebují až 55% času na pracovní činnost čištění, což jsou operace, které zcela 
neodpovídají nutnosti odborné kvalifikace pracovníka na této pozici. Toto bylo také 
následně potvrzeno při vyhodnocení provedené analýzy momentového pozorování.  Dále 
se veškeré pracovní činnosti rozděleny na ty, které přidávají hodnotu a na ty, jež mají 
potenciál ke zlepšení, mezi něž byla také zařazena zmíněná operace. Projekt se tedy 
rozšířil, mimo původní rozsah, o hledání efektivnějšího a šetrnějšího způsobu provádění 
čištění.  
Při celkovém zhodnocení této metody vyšlo najevo, že není nutné řešit organizaci 
pracoviště z pohledu rozmístění strojů a zařízení. Jediným nedostatkem je poměrně častá 
chůze na jiné pracoviště (nástrojárna, svařovna, apod.), která by se však dala řešit jiným 
způsobem, např. odvoz dílu na opravu, kterou zajistí vedoucí čety pracoviště apod. 
Při návrhu jednotlivých opatření, zjištěných pozorováním, jsem se zaměřil převážně na 
problémy, které byly po provedených analýzách identifikovány. Jedná se o nedostatky v 
oblasti organizace práce a neexistující normy pro možnost stanovení výkonu pracoviště. 
Zjištěno také bylo, že čištění forem tlakového lití není prováděno podle žádného 
pracovního postupu (nebyl doposud zpracovaný), což vedlo k tomu, že pracovníci tuto 
očistu vykonávají zcela podle svého uvážení a to nejjednodušším možným způsobem, za 
použití brusných kotoučů a smirkového plátna upnutých do vzduchových brusek. To 
způsobuje nadměrné opotřebení a zkrácení životnosti forem. Oddělením technologie byl 
tedy okamžitě zpracován technologický předpis na čištění. 
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Následně bylo navrženo pořízení nové technologie na čištění, za pomocí ultrazvuku, a 
to z důvodu odstranění operací způsobujících poškození. Po provedených kontrolách a 
měření opotřebení, za pomoci 3D měřícím zařízení GLOBAL 09.20.08, při do této doby 
používaném pracovním postupu, se ukázalo, že navržená technologie umožní prodloužit 
životnost forem. Procentuelní hodnota pro stanovení přínosů a vyčíslení návratnosti 
investice, po konzultaci s technology lití, byla stanovena na 5%.   
Z provedených kapacitních výpočtů vytížení pracoviště na současný stav výroby 
vyplynulo, že pokud bude toto i nadále stejné je vhodné zvážit snížení počtu pracovníků na 
pracovišti dle tabulky. 
Ze součtu všech nákladů spojených pořízením a provozem UZ čističky UC 3M 1570, a 
součtu finančních přínosů a úspor, se investice do této technologie ukázala jako velice 
výhodná, jelikož návratnosti je dosaženo již za 21 měsíců.  
Výsledky ekonomické rozvahy jsou však pouze teoretické, jelikož z časových důvodů 
nebylo možné závěry týkající se úspor a vynaložených nákladů podrobněji ověřit. 
Především hodnota prodloužení životnosti a navýšení kapacity pracoviště se může od 
skutečnosti více či méně lišit. 
V této chvíli je kompletní projekt na zakoupení technologie kompletně zpracován a 
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